

**План  
мероприятий по организации праздничной ярмарки  
в р.п.Сосновское ул. Ленина 02 июня 2013 года.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Подготовительные мероприятия		
1.1	Определение срока проведения ярмарки, режима работы ярмарки, видов реализуемых на ярмарке товаров, участников ярмарки, количества мест на ярмарке.	29.05.2013 г.	Ремизова Е.Ю. – начальник отдела экономического развития Администрации Сосновского муниципального района
1.2	Определение места (участка) для проведения ярмарки (в том числе для стоянок автотранспорта).	29.05.2013 г.	Ремизова Е.Ю. – начальник отдела экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. Зыков А.А. – глава администрации р.п.Сосновское по согласованию
1.3	Разработка схемы размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).	29.05.2013 г.	Ширыбанова Е.Е. – консультант отдела экономического развития Администрации Сосновского муниципального района
2	Организационные мероприятия		
2.1	Опубликование на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района и в газете «Сосновский вестник» информации о проведении ярмарки.	29.05.2013 г.	Ширыбанова Е.Е. – консультант отдела экономического развития Администрации Сосновского муниципального района
2.2	Оборудование места, выделенного для проведения ярмарки, в том числе для стоянки автотранспорта (размещение информационных материалов, установка биотуалетов, контейнеров для сбора мусора).	29.05.2013 г.	Ширыбанова Е.Е. – консультант отдела экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. Зыков А.А. – глава администрации р.п.Сосновское по согласованию
2.3	Прием заявок на участие в ярмарке.	с 29.05.2013г. до 30.05.2013 г.	Ширыбанова Е.Е. – консультант отдела экономического развития Администрации Сосновского муниципального района.
2.4	Регистрация участников ярмарки, распределение мест на ярмарке между участниками.	02.06.2013 г.	Ширыбанова Е.Е. – консультант отдела экономического развития Администрации Сосновского муниципального района
2.5	Координация процесса	02.06.2013 г.	Ширыбанова Е.Е. – консультант

	осуществления торговли на ярмарке, учет участников ярмарки.		отдела экономического развития Администрации Сосновского муниципального района
2.6	Обеспечение надлежащего санитарного и противопожарного состояния работы ярмарки (торговых мест)	02.06.2013 г.	Участники ярмарки
2.7	Вывоз мусора по завершению работы ярмарки, своевременная уборка прилегающей территории	02.06.2013 г.	Зыков А.А. – глава администрации р.п.Сосновское по согласованию
2.8	Организация охраны общественного порядка в период проведения ярмарки	02.06.2013 г.	Медведев В.О. – заведующий сектором ГО и ЧС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района Шубин С.В. – начальник МО МВД «Павловский» по обслуживанию Сосновского района – по согласованию