

**СОСНОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р Е Ш Е Н И Е

От 4 апреля 2019 г.

№7

О плане – графике первоочередного капитального ремонта автомобильных дорог
на территории р.п. Сосновское в 2019 году

Рассмотрев предложения Администрации р.п. Сосновское, в соответствии с решением Сосновского поселкового Совета от 25.12.2018 года №38 «О местном бюджете на 2019 год», Сосновский поселковый Совет решил:

1. Согласиться с предложением Администрации р.п. Сосновское об осуществлении ремонта дорог с твердым покрытием на территории рабочего поселка Сосновское в 2019 году, согласно прилагаемого плана-графика.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия

Глава местного самоуправления
р.п. Сосновское

К.Б. Галкин

План – график
проведения ремонта автодорог в р.п. Сосновское на 2019 год

1. Участки дорог протяженностью: ул. Гагарина -900м, ул. Ворошилова – 120м, ул. Кооперативная – 120м, с предполагаемым объемом работ – 4000м², май – июль 2019 года.
2. Участки дорог по улицам протяженностью: ул. Дзержинского – 250м, Новая – 400м с предполагаемым объемом работ - 2275 м², август – сентябрь 2019 года.
3. Ямочный ремонт дорог по улицам Больничная, Пушкина, Чапаева, Щорса с предполагаемым объемом работ - 300 м², май – июль 2019 года. Проезд от улицы Кооперативная до улицы Краснофлотская с предполагаемым объемом работ – 65 м². Улицы Красноармейская, Калинина, Матвеева, Профсоюзная с предполагаемым объемом работ – 40 м².
4. Ямочный ремонт дорог по улицам Возрождения, Медицинская с предполагаемым объемом работ - 250м², август – сентябрь 2019 года.
5. Ремонт участков дорог: проезд от улицы 1 Мая до улицы Полевая с предполагаемым объемом работ – 400 м², съезд с улицы Профсоюзная до поворота на улицу Краснофлотская с предполагаемым объемом работ – 290 м².